



ALL AMERICAN ASPHALT

CAL. STATE

Engineering - Contractors - Asphalt Paving

LIC. #267073A

400 E. 6th Street, PO Box 2229, Corona, California 92878-2229

Telephone: (951) 736-7625 FAX: (951) 371-5376

Ciudad de Long Beach

Actualización de la Construcción – 23 de Junio 2014

Proyecto de mejora de la Avenida Pino

www.PineAveImprovement.com

Información del Proyecto Línea – (562) 908-3516

Contratistas de la Ciudad, **All American Asphalt y City Light & Power**, están programadas para comenzar la construcción el 14 de Abril de 2014, y el proyecto está prevista para la finalización, salvo el tiempo u otras demoras imprevistas, para Abril de 2015. El trabajo se llevará a cabo a lo largo de la Avenida Pino entre la calle Anaheim y Seaside Way.

Segmento 2 – 7th Street hasta la 4th Street

Junio 2014 a Enero 2015

- El proyecto consistirá en el riego de jardines, plantaciones y los árboles del paisaje, iluminación de calles y peatonales , semáforos , aceras , nuevas rampas de intersección , la sustitución de aceras dañadas , reemplazar de acera y cunetas dañadas , revestimiento de asfalto y otros trabajos relacionados
- El contratista tiene previsto para realizar la mayor parte del trabajo del **Segmento 2 de Lunes a Viernes de 7:00 am a 3:30 pm (Las Excepciones son Apodar y Remover Los Arboles que se hará de Domingo a Jueves, 9:30 pm a 6:00 am y el Trabajo de Pavimento se hará de Domingo a Jueves, 10:00 pm a 6:00 am)**. Los señalamientos de “No Estacionar” serán puestos 2 días antes del comienzo del trabajo. El cierre de cuadra a cuadra son necesarios para completar el trabajo. El acceso a los vehículos de emergencia, los peatones, y la entrega a los negocios serán acomodados durante los cierres.

Actividades de Construcción	Inicio Aproximado	Finalizar Aproximado
Underground Investigaciones	30 de Junio 2014	30 de Agosto 2014
Recorte de Arboles y Mudanzas	03 de Julio 2014	15 de Julio 2014
Aburrido/Zanjas	15 de Julio 2014	12 de Agosto 2014
Street & Iluminación Peatonal	8 de Septiembre 2014	10 de Septiembre 2014
Señales de Tráfico	3 de Octubre 2014	2 de Diciembre 2014
Aceras/Bordes/Rampas	31 de Octubre 2014	14 de Noviembre 2014
Paisajismo	14 de Noviembre 2014	9 de Noviembre 2014
Pavimentación	18 de Noviembre 2014	8 de Diciembre 2014
Tráfico Bucles y creación de bandas	10 de Diciembre 2014	19 de Enero 2015

- La Ciudad está alentando el uso de rutas alternas durante las horas de trabajo. Se hará lo posible para mantener la mayor cantidad posible de estacionamiento. El estacionamiento será restringido en aquellas áreas en las que se publican las señales temporales “No Estacionarse”
- Si tiene preguntas sobre el proyecto, por favor llame al número de la línea que aparece arriba. También puede enviar un correo electrónico cualquier comentario o pregunta al Sr. Chris Baca en cbaca@willdan.com . Todas las llamadas telefónicas y correos electrónicos serán devueltos dentro de las 24 horas.

Emergencia Contratista – 951-757-8056

APOYAR SUS EMPRESAS LOCALES...Ellos están listos para SERVIRLE