



ALL AMERICAN ASPHALT

CAL. STATE

Engineering - Contractors - Asphalt Paving

LIC. #267073A

400 E. 6th Street, PO Box 2229, Corona, California 92878-2229

Telephone: (951) 736-7625 FAX: (951) 371-5376

Ciudad de Long Beach

Actualización de la Construcción – 22 de Septiembre 2014

Proyecto de mejora de la Avenida Pino

www.PineAveImprovement.com

Información del Proyecto Línea – (562) 908-3516

Contratistas de la Ciudad, **All American Asphalt y City Light & Power**, comenzaron la construcción el 14 de Abril de 2014, y el proyecto está prevista para la finalización, salvo el tiempo u otras demoras imprevistas, para Abril de 2015. El trabajo se llevará a cabo a lo largo de la Avenida Pino entre la calle Anaheim y Seaside Way.

Segmento 3 – 4th Street hasta la Broadway

Septiembre 2014 a Febrero 2015

- El proyecto consistirá en el riego de jardines, plantaciones y los árboles del paisaje, iluminación de calles y peatonales , semáforos , aceras , nuevas rampas de intersección , la sustitución de aceras dañadas , reemplazar de acera y cunetas dañadas , revestimiento de asfalto y otros trabajos relacionados
- El contratista tiene previsto para realizar la mayor parte del trabajo del **Segmento 3 de Lunes a Viernes de 7:00 am a 3:30 pm (Las Excepciones son Apodar y Remove Los Arboles que se hará de Domingo a Jueves, 9:30 pm a 6:00 am y el Trabajo de Pavimento se hará de Domingo a Jueves, 10:00 pm a 6:00 am). Aceras, Bordos y Rampas en la area de Comedor seran de Lunes a Viernes de 11:00 pm a 8:00 am, 6:00 am a 11:00 am, y 1:30 pm a 4:30 pm.** Los señalamientos de “No Estacionar” serán puestos 2 días antes del comienzo del trabajo. El cierre de cuadra a cuadra son necesarios para completar el trabajo. El acceso a los vehículos de emergencia, los peatones, y la entrega a los negocios serán acomodados durante los cierres.

Actividades de Construcción	Inicio Aproximado	Finalizar Aproximado
Underground Investigaciones	30 de Septiembre 2014	13 de Octubre 2014
Recorte de Arboles y Mudanzas	28 de Septiembre 2014	3 de Octubre 2014
Aburrido/Zanjas	4 de Diciembre 2014	17 de Diciembre 2014
Street & Iluminación Peatonal	25 de Noviembre 2014	18 de Diciembre 2014
Señales de Tráfico	17 de Noviembre 2014	2 de Enero 2015
Aceras/Bordes/Rampas	13 de October 2014	29 de Diciembre 2014
Paisajismo	29 de Diciembre 2014	9 de Enero 2015
Pavimentación	13 de Enero 2015	26 de Enero 2015
Tráfico Bucles y creación de bandas	27 de Enero 2015	3 de Febrero 2015

- La Ciudad está alentando el uso de rutas alternas durante las horas de trabajo. Se hará lo posible para mantener la mayor cantidad posible de estacionamiento. El estacionamiento será restringido en aquellas áreas en las que se publican las señales temporales “No Estacionarse”
- Si tiene preguntas sobre el proyecto, por favor llame al número de la línea que aparece arriba. También puede enviar un correo electrónico cualquier comentario o pregunta al Sr. Chris Baca en cbaca@willdan.com . Todas las llamadas telefónicas y correos electronicos serán devueltos dentro de las 24 horas.

Emergencia Contratista – 951-757-8056

APOYAR SUS EMPRESAS LOCALES...Ellos están listos para SERVIRLE