



ALL AMERICAN ASPHALT

Engineering - Contractors - Asphalt Paving

400 E. 6th Street, PO Box 2229, Corona, California 92878-2229
Telephone: (951) 736-7625 FAX: (951) 371-5376

CAL. STATE

LIC. #267073A

**Ciudad de Long Beach
Actualización de la Construcción – 20 de Abril 2015**

PROYECTO DE MEJORA DE LA AVENIDA PINO

www.PineAveImprovement.com

Información del Proyecto Línea – (562) 908-3516

Contratistas de la Ciudad, **All American Asphalt y City Light & Power**, comenzaron la construcción el 21 de Abril de 2014, y el proyecto está prevista para la finalización, salvo el tiempo u otras demoras imprevistas, para el 15 de Junio 2015. El trabajo se llevará a cabo a lo largo de la Avenida Pino entre la calle Anaheim y Seaside Way.

**Segmento 5 – Ocean Blvd. a Seaside Way
Abril 24, 2015 a Junio 15, 2015**

- El proyecto consistirá en el riego de jardines, plantaciones y los árboles del paisaje, iluminación de calles y peatonales, semáforos, aceras, nuevas rampas de intersección, la sustitución de aceras dañadas, reemplazar de acera y cunetas dañadas, revestimiento de asfalto y otros trabajos relacionados.
- El contratista tiene previsto para realizar la mayor parte del trabajo del **Segmento 5 de Lunes a Viernes de 7:00 am a 3:30 pm (Las Excepciones será el Trabajo de Pavimentación de asfalto se hará de Domingo a Jueves, 10:00 pm a 6:00 am)**. Las señales amentos de “No Estacionar” serán puestos 2 días antes del comienzo del trabajo. Se requerirá el cierre de calles temporales y cierre de carriles para completar el trabajo. El acceso a los vehículos de emergencia, los peatones, y la entrega a los negocios serán acomodados durante los cierres.

Actividades de Construcción	Inicio Aproximado	Finalizar Aproximado
Sierra de Corte Y Ingenieria	24 de Abril 2015	27 de Abril 2015
Remover Mudanzas y Bordes	27 de Octubre 2015	8 de Mayo 2015
Aburrido/Zanjas	1 de Mayo 2015	8 de Mayo 2015
Street & Iluminación Peatonal	4 de Mayo 2015	15 de Junio 2015
Señales de Tráfico	1 de Mayo 2015	15 de Junio 2015
Aceras/Bordes/Rampas	11 de Mayo 2015	22 de Mayo 2015
Paisajismo	18 de Mayo 2015	15 de Junio 2015
Pavimentación	25 de May 2015	1 de Junio 2015
Tráfico Bucles y creación de bandas	1 de Junio 2015	15 de Junio 2015

- La Ciudad está alentando el uso de rutas alternas durante las horas de trabajo. Se hará lo posible para mantener la mayor cantidad posible de estacionamiento. El estacionamiento será restringido en aquellas áreas en las que se publican las señales temporales “No Estacionarse”
- Si tiene preguntas sobre el proyecto, por favor llame al número de la línea que aparece arriba. También puede enviar un correo electrónico cualquier comentario o pregunta al Sr. Chris Baca en cbaca@willdan.com . Todas las llamadas telefónicas y correos electrónicos serán devueltos dentro de las 24 horas.

**Emergencia Contratista – 951-757-8056
APOYAR SUS EMPRESAS LOCALES...Ellos están listos para SERVIRLE**